
Дніпропетровська діагностична лабораторія 

Дніпропетровський обласний лабораторний центр 
Вул.. Шмідта , 26 / вул.. Філософська , 39А, Дніпропетровськ 

 
Інформаційна довідка 

 
План технічної допомоги - План надання технічної допомоги визначеним реципієнтам 

Міністерства  охорони здоров’я України. Реєстраційна картка  #2225-04 від 21.05.2012. 
 
Донор – Міністерство оборони США  
  
Бенефіціар/Виконавчий орган – Міністерство  охорони здоров’я України 

  
Реципієнт – Дніпропетровський обласний лабораторний центр (колишня Дніпропетровська 

обласна СЕС) 
             Адреса: Вул.. Шмідта , 26 / вул.. Філософська , 39А, Дніпропетровськ 

 Контактна особа: д-р Валерій Григорович Капшук, Директор центру 

 
Підрядник – Інтегруючий підрядник: компанія «Блек енд Вітч». Українські підрядні організації: 

ТОВ “Домус- Проект”, м. Дныпропетровськ (дизайн), компанія «RK-Центр» (будівельні роботи) та 
компанія «Медіамакс» (постачання обладнання).   

 

Авторський нагляд –ТОВ “Домус- Проект” м. Дніпропетровськ 
 

Технічний нагляд – Зирянов Н.В. 
 

Експертна перевірка дизайну – Ескізний проект був погоджений Центральною режимною 
комісією Міністерства охорони здоров’я України 11 серпня 2010 року. Робочий проект отримав 

позитивний висновок Укрбуддержекспертизи м. Дніпропетровськ  01 грудня  2010 року.  
  
Дозвіл на будівництво – Дозвіл на початок будівельних робіт був виданий ДАБК (Державна 

Архітектурна Будівельна інспекція у Дніпропетровській області) 21 грудня  2010 року.    

 
Готовність до експлуатації - Дозвіл  готовності об’єкту до експлуатації був підписаний головним 

лікарем (д-ром Капшуком В.Г.) 03 жовтня 2011 року і зареєстрований в інспекції ДАБК (Державна 
Архітектурна Будівельна інспекція в Дніпропетровській області) 03 жовтня 2011 року. 

 

Акт прийому-передачі та Меморандум взаєморозуміння – Акт прийому-передачі та 
Меморандум взаєморозуміння були підписані Головним лікарем Капшуком Валерієм Григоровичем 

18 січня 2012 року .   

 
Дозвіл на роботу з ОНП (особливо небезпечними патогенами) – Дозвіл на роботу з 
патогенами виданий Режимною комісією Міністерства охорони здоров’я України 15 лютого 2012 р. 

 

Обсяг інвестицій уряду США – Загальна вартість лабораторії: 1,935,557 доларів США 

(1,531,479 доларів США – проект та будівництво; 404,078 доларів США – обладнання та меблі)   


